



*Манакова*

заведующая МБДОУ № 234

Н.В. Манакова.

№ 14-од

## ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в ДОУ № 234 «Кроха»

**Цель:** Создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МКДОУ № 234 «Кроха»

### Задачи:

- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
- Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС ДО.
- Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС ДО
- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Мероприятия	Сроки	Ответственные
<b><i>Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования</i></b>		
Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.	По мере поступления материалов	Заведующая , заместители заведующей Старший воспитатель
Приведение нормативно – правовой базы ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО: - внесение изменений в устав ДОУ; - внесение изменений в должностные инструкции работников ДОУ; - внесение изменений в родительские договоры; - разработка положения о координационном совете ДОУ	Январь – апрель 2014	Заведующая , Заместители заведующей
Разработка программы развития ДОУ. Определение плана развития ДОУ в	В течение года	Творческая группа

соответствии с требованиями ФГОС		
Корректировка образовательной программы дошкольного образования, с учетом требований ФГОС	2014- 2015 год	Творческая группа
Оценка степени готовности ДОУ к введению ФГОС	2014	Координационный совет
<b><i>Организационное обеспечение введения ФГОС</i></b>		
Создание творческой группы и определение плана работы	Январь 2014	Заведующая
Организация работы творческой группы и координационного совета	Постоянно	Заведующая
Разработка и утверждение плана основных мероприятий по переходу на ФГОС дошкольного образования.	2014	Творческая группа и координационный совет
<b><i>Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС</i></b>		
Анализ уровня готовности педагогов к введению ФГОС	Январь 2014	Старший воспитатель
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ДОУ	постоянно	Старший воспитатель
Разработка плана работы с педагогами по повышению уровня готовности к введению ФГОС	2014	Старший воспитатель, заместители заведующей, педагоги ДОУ
Сопровождение начинающих специалистов во вновь открытой структуре по вопросам реализации ФГОС	постоянно	Заместители заведующей, старший воспитатель
Создание методических объединений педагогов по проблемам, связанным с введением ФГОС.	2014	Заместители заведующей, старший воспитатель
Мониторинг результатов внедрения ФГОС	постоянно	Координационный совет
Обобщение опыта педагогов по введению ФГОС	2014-2015 г.г.	Заместители заведующей, старший воспитатель
<b><i>Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</i></b>		

Организация доступа работников ДОУ к электронным образовательным ресурсам Интернет.	Постоянно	Заместители заведующей, старший воспитатель
Формирование банка научно-методических материалов по введению ФГОС	постоянно	Старший воспитатель
Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в ДОУ через сайт, информационные стенды, родительские собрания, газету ДОУ «Дошкольник», буклеты.	постоянно	Заместители заведующей, старший воспитатель
Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС	постоянно	Заместители заведующей, старший воспитатель
<i>Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО</i>		
Анализ готовности материально-технического обеспечения ДОУ к введению ФГОС ДО.	2014 год	Заведующая, Заместители заведующей, старший воспитатель, , главный бухгалтер
Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ДО (составление смет и поиск дополнительных источников финансирования)	2014 – 2015 год	Заведующая, Заместители заведующей, , главный бухгалтер